

罗山县乡村振兴局文件

罗乡振〔2021〕4号

2021年罗山县巩固脱贫成果与乡村振兴 建设示范村工程实施方案

为贯彻落实国家11部委联合下发《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22号）和中共河南省委、河南省人民政府《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（豫发〔2021〕5号）指示精神和要求，结合我县实际，制定本实施方案。

一、项目名称

2021年罗山县巩固脱贫成果与乡村振兴建设示范村工程

二、项目实施地点及期限

（一）项目实施地点

2021年罗山县巩固脱贫成果与乡村振兴建设示范村工程实施地点：龙山社区、刘台社区、六里村、周党村、李岗村、高寨村、徐寨村、闵水村、竹竿村、蔡楼居委会、天桥村、方湾村、泗淮村、青山村、子路村、先锋村。

(二) 项目实施期限

2021年8月至2021年12月

三、资金筹措

项目总投资预算2964.68万元，申请使用统筹整合财政涉农资金2400万元。项目独立费用由县乡村振兴局另行呈报县政府解决。

四、建设任务

巩固脱贫成果与乡村振兴建设示范村工程预算表

序号	项目名称	实施地点	建设任务	资金规模(万元)	受益对象	绩效目标
合计				2964.68		
1	2021年罗山县龙山街道巩固脱贫成果与乡村振兴建设示范村工程	龙山街道 龙山社区	坑塘2口、3米宽道路144米、路灯20个及配套设施等	101.06	龙山社区	改善农村生产生活条件，农村人居环境得到美化亮化，283人受益覆盖脱贫人口30人。
2	2021年罗山县丽水街道巩固脱贫成果与乡村振兴建设示范村工程	丽水街道 刘台社区	3.5米宽道路1010米、混凝土排水管铺设275米、路灯20个、木凉亭1个、村组绿化及配套设施等	146.51	刘台社区	改善农村生产生活条件，农村人居环境得到美化亮化，211人受益覆盖脱贫人口30人。
3	2021年罗山县宝城街道巩固脱贫成果与乡村振兴建设示范村工程	宝城街道 六里村	3米宽道路1405米、1米宽彩色透水砖铺设步道816米、防护栏816米、木凉亭1个、路灯50个、村组绿化及配套设施等	131.17	六里村	改善农村生产生活条件，农村人居环境得到美化亮化，358人受益覆盖脱贫人口68人。

4	2021年罗山县周党镇 巩固脱贫成果与乡村 振兴建设示范村工程	周党镇 周党村	坑塘2口、3米宽道路1810米、混凝土排水管860米、路灯74个及配套设施等	300.81	周党村	改善农村生产生活条件， 农村人居环境得到美化亮 化，821人受益覆盖脱贫人 口20人。
5	2021年罗山县楠杆镇 巩固脱贫成果与乡村 振兴建设示范村工程	楠杆镇 李岗村	广场1处、3.5米宽道路682米、4.5米宽 道路1648米及配套设施等	193.93	李岗村	改善农村生产生活条件， 农村人居环境得到美化亮 化，682人受益覆盖脱贫人 口135人。
6	2021年罗山县灵山镇 巩固脱贫成果与乡村 振兴建设示范村工程	灵山镇 高寨村	3.5米宽道路500米、坑塘3口、广场1处、 公厕1个、路灯42个、村组绿化及配套设施 等	251.11	高寨村	改善农村生产生活条件， 农村人居环境得到美化亮 化，257人受益覆盖脱贫人 口28人。
7	2021年罗山县潘新镇 巩固脱贫成果与乡村 振兴建设示范村工程	潘新镇 徐寨村	浆砌块石护坡5700m ² 、3.5米宽道路799米、 广场一处、村组绿化及配套设施等	183.56	徐寨村	改善农村生产生活条件， 农村人居环境得到美化亮 化，205人受益覆盖脱贫人 口52人。
8	2021年罗山县莽张镇 巩固脱贫成果与乡村 振兴建设示范村工程	莽张镇 闵水村	路灯390个及配套设施等	164.16	闵水村	改善农村生产生活条件， 农村人居环境得到美化亮 化，1158人受益覆盖脱贫 人口98人。
9	2021年罗山县竹竿镇 巩固脱贫成果与乡村 振兴建设示范村工程	竹竿镇 竹竿村	混凝土排水管1500米及配套设施等	217.83	竹竿村	改善农村生产生活条件， 农村人居环境得到美化亮 化，912人受益覆盖脱贫人 口238人。
10	2021年罗山县朱堂乡 巩固脱贫成果与乡村 振兴建设示范村工程	朱堂乡 天桥村	广场1处、村组绿化及配套设施等	195.47	天桥村	改善农村生产生活条件， 农村人居环境得到美化亮 化，733人受益覆盖脱贫人 口147人。
11	2021年罗山县尤店乡 巩固脱贫成果与乡村 振兴建设示范村工程	尤店乡 方湾村	坑塘2口、U60渠道335米、广场2处、村组 绿化及配套设施等	174.98	方湾村	改善农村生产生活条件， 农村人居环境得到美化亮 化，233人受益覆盖脱贫人 口124人。
12	2021年罗山县高店乡 巩固脱贫成果与乡村 振兴建设示范村工程	高店乡 泗淮村	坑塘1口、广场硬化3处1180m ² 、3米宽道 路55米、3.5米宽道路698米、公厕2个、 路灯70个、村组绿化及配套设施等	180.55	泗淮村	改善农村生产生活条件， 农村人居环境得到美化亮 化，357人受益覆盖脱贫人 口62人。
13	2021年罗山县青山镇 巩固脱贫成果与乡村 振兴建设示范村工程	青山镇 青山村	坑塘1口、混凝土排水管70米、4.5米宽道 路67米、广场1处、公厕1个、路灯48个、 村组绿化及配套设施等	82.85	青山村	改善农村生产生活条件， 农村人居环境得到美化亮 化，981人受益覆盖脱贫人 口297人。

14	2021年罗山县子路镇 巩固脱贫成果与乡村 振兴建设示范村工程	子路镇 子路村	3米宽道路76米、3.5米宽812米、彩色透 水砖铺设步道1381米、村组绿化及配套设 施等	220.4	子路村	改善农村生产生活条件， 农村人居环境得到美化亮 化，1022人受益覆盖脱贫 人口30人。
15	2021年罗山县彭新镇 巩固脱贫成果与乡村 振兴建设示范村工程	彭新镇 前锋村	3米宽道路920米、广场1处、村组绿化及配 套设施等	177.49	前锋村	改善农村生产生活条件， 农村人居环境得到美化亮 化，359人受益覆盖脱贫人 口76人。
16	2021年罗山县铁铺镇 巩固脱贫成果与乡村 振兴建设示范村工程	铁铺镇 蔡楼居委 会	混凝土排水管1500米及配套设 施等	242.80	蔡楼 居委会	改善农村生产生活条件， 农村人居环境得到美化亮 化，285人受益覆盖脱贫人 口22人。

五、绩效目标

项目完工后极大助力我县乡村振兴示范点的升级打造和乡村振兴事业的发展，有效改善示范村生产生活条件，农村人居环境得到美化亮化，8857人受益覆盖脱贫人口1457人。

六、项目管理

(一) 项目管理严格执行投资评审、政府采购、招投标、法人负责、合同管理、工程监理、决算审计、公示公告、竣工验收等制度。项目资金管理实行县级报账制。项目完成后，县乡村振兴局及时组织相关单位参与或聘请第三方机构进行验收，并出具验收报告。

(二) 本项目实行合同管理制度。项目实施单位要与项目承建单位签订书面合同，明确双方责任与义务。

(三) 严格执行工程行业规范、建设标准和定额。严格执行国家和省确定的工程建设标准和定额。

(四) 已经完成实施的示范村，要抓巩固、抓提高、抓后续管理，持续巩固脱贫成果成效，严格按照《信阳市扶贫

项目资产后续管理实施方案》制定管理办法，提高项目后续管理质量，确保项目效益的长久发挥。

