我县召开小潢河治理工程协调会
    12月20日，县委常委、县政府常务副县长胡向阳主持召开小潢河治理工程协调会，就工程建设推进过程中存在的
问题进行讨论研究。公安局、水利局、发改委、财政局、国土局、住建局、林业局、供电公司及宝城、丽水、龙山办事处等单位主要负责人参加了会议，叶德朝副县长出席了会议。

会上，水利局局长胡庆启详细介绍了小潢河治理工程基本情况，并对工程建设中需要各部门解决的问题进行说明。各部门负责人纷纷表示，将全力支持，大力配合项目实施，并对工程建设提出了建设性的意见。

胡向阳同志指出，小潢河治理工程是全县人民关注的民心工程，也是省政府主要领导分包的重点建设项目，意义重大。胡向阳同志强调，一要明确任务。各部门对照工程存在的土地征收、房屋拆迁等问题，进一步细化工作任务，制定方案，对症下药。二要倒排工期。水利局要根据工程量明确时间节点，加强技术指导，把工期往前赶，争取早日完工。三要强力推进。指挥部实要行半月例会制度，形成会议纪要。各部门要采取有效措施，开展联合执法，抽调专业人员集中力量解决工程难题，共同推进工程顺利开展。
